

نموذج وصف المقرر الدراسي إدارة المشاريع

1. أسم المقرر:	
إدارة المشاريع	
2. رمز المقرر:	
WBA-31-05	
3. الفصل / السنة:	
الكورس الاول	
4. تاريخ أعداد هذا الوصف:	
1/10/2024	
5. أشكال الحضور المتاحة:	
حضوري + إلكتروني (عند الحاجة)	
6. عدد الساعات الدراسية (الكلية) / عدد الوحدات (الكلية) :	
3 ساعات / 3 وحدات	
7. أسم مسؤول المقرر الدراسي	
الإسم: م. م. وهاد رحيم جهاد الإيميل: wihad.raheem@uowa.edu.iq	
8. أهداف المقرر	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ اكساب الطلبة مفاهيم اساسية في ادارة المشاريع ✓ فهم دورة حياة المشروع ومجالات المعرفة ✓ التمييز بين انواع المشاريع واثارها الادارية ✓ تطبيق معايير اختيار المشاريع بما ينسجم مع الاستراتيجية ✓ اختيار مدير مشروع مناسب وبناء فريق عمل فعال ✓ تحديد مسؤوليات مدير المشروع وادارة اصحاب المصلحة ✓ اعداد خطة مشروع متكاملة نطاق وجدول وكلفة وجودة ومخاطر وموارد واتصالات ✓ تنظيم المشروع واختيار الهيكل المناسب وتوزيع الصلاحيات ✓ بناء نظام متابعة ورقابة فعال وقياس الاداء 	<p style="text-align: center;">أهداف المادة الدراسية</p>

9. استراتيجيات التعليم والتعلم					
<p>المحاضرات النظرية المدعومة بعروض تقديمية (Mindomo). المناقشات الصفية وتحليل دراسات حالة. التعلم بالمشاريع (إعداد تقارير وبحوث قصيرة). الاستفادة من المصادر الإلكترونية والمكتبية.</p>					
10. بنية المقرر					
الاسوع	الساعات	مخرجات التعلم المطلوبة	اسم الوحدة او الموضوع	طريقة التعلم	طريقة التقييم
1	2	تعريف المصطلحات والتمييز بين المشروع والعملية استيعاب دورة حياة المشروع ومجالات المعرفة	مفاهيم أساسية في إدارة المشاريع	محاضرة + مناقشة	أسئلة شفوية
2	2	تحديد سمات المشروع وأهدافه التمييز بين المشروع والبرنامج والمحفظه	مفهوم المشاريع	محاضرة + مشاركة	اختبار قصير
3	2	تصنيف المشاريع حسب القطاع والحجم والتعقيد استنتاج أثر النوع على أساليب الإدارة	أنواع المشاريع	محاضرة + أمثلة تطبيقية	تقرير قصير
4	2	تطبيق معايير تقييم مالية وغير مالية للاختيار مواءمة الاختيار مع الاستراتيجية والمخاطر	معايير اختيار المشاريع	محاضرة + مجاميع نقاشية	تقرير طويل
5	2	تحديد معايير اختيار المدير والكفاءات المطلوبة مواءمة الخبرات مع طبيعة المشروع	اختيار مدير المشروع	محاضرة	اختبار قصير
6	2	حصر الأدوار عبر النطاق والوقت والكلفة والجودة والمخاطر والاتصالات	مسؤوليات مدير المشروع	محاضرة	واجب
7	2	إعداد الجدول والميزانية وخطط الموارد والمخاطر	تخطيط المشروع	محاضرة	اختبار قصير
8	2	اختبار	الامتحان الاول	كتابه / حضور	اختبار شهري
9	2	اختيار أسلوب التنظيم وتوزيع السلطات	تنظيم المشاريع	محاضرة	واجب
10	2	مقارنة الهيكل الوظيفي والمصنوعي والمشروع تقييم أثر الهيكل على السلطة والتواصل	الهيكل التنظيمي للمشروع	محاضرة	تقرير قصير
11	2	بناء مؤشرات أداء وآليات قياس الانحرافات	مراقبة المشاريع	محاضرة	اختبار قصير

			إعداد تقارير رقابية دورية		
تقرير	محاضرة + تمرين	متابعة تنفيذ المشروع	تتبع التقدم مقابل الخطة واتخاذ إجراءات تصحيحية إدارة التغيير وتحديث الخطط	2	12
واجب	محاضرة + نقاش	نظام المراقبة الفعال	تصميم نظام يدمج الوقت والكفاءة والجودة تحديد قنوات الإبلاغ والأدوات الرقمية	2	13
مشاركة صافية	انتهاء المشروع	انتهاء المشروع	إنجاز التسليمات	2	14
امتحان نهائي	كتابه / حضور	الامتحان النهائي	اختبار نهائي	2	15

11. تقييم المقرر

توزيع الدرجة من 100 على وفق المهام المكلف بها الطالب مثل التحضير اليومي والامتحانات اليومية والشفوية والشهرية والتحريرية والتقارير..... الخ

1. التحضير والمشاركة الصافية: 10 درجات
2. الحضور: 10 درجة
3. امتحان الشهر الاول: 15 درجة
4. امتحان الشهر الثاني: 15 درجة
5. الامتحان النهائي: 50 درجة
6. **المجموع = 100 درجة**

12. مصادر التعلم والتدريس

إدارة المشاريع – احمد يوسف دودين	الكتب المقررة المطلوبة
المجلات والبحوث العلمية الخاصة بأدارة الالامدادات	المراجع الالكترونية، مواقع الانترنت